


		Obra: AMPLIAÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				Bancos SINAPI - 09/2024 - Sergipe ORSE - 09/2024 - Sergipe		B.D.I. 22,23%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 102,98% Mensalista: 63,07%							
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 14/05/2025 À 12/06/2025				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01												
CONTRADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇO																
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE																
Orçamento Sintético									QUANTIDADE				VALOR			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIDO	MEDIDO	ACUMULADO	SALDO A MEDIR	ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	SALDO A MEDIR
1			AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS					637.068,44								
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					29.683,52								
1.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	90,02	110,03	10.562,88	9,80	9,80	86,40	- R\$	- R\$	2.968,35	R\$ 2.968,35	R\$ 26.715,17
1.1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,00	44,45	54,32	19.120,64	35,20	35,20	316,80	- R\$	- R\$	1.058,29	R\$ 1.058,29	R\$ 9.506,59
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					24.526,22								
1.2.1	20	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	705,00	7,88	9,62	6.782,10	705,00	705,00	-	- R\$	- R\$	22.519,93	R\$ 22.519,93	R\$ 2.006,29
1.2.2	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	17,12	193,15	236,08	4.041,69	17,12	17,12	-	- R\$	- R\$	6.782,10	R\$ 6.782,10	-
1.2.3	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	281,93	344,60	2.067,60	6,00	6,00	-	- R\$	- R\$	4.041,69	R\$ 4.041,69	R\$ 0,00
1.2.4	11552	ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	22,00	191,91	234,57	5.160,54	22,00	22,00	-	- R\$	- R\$	2.067,60	R\$ 2.067,60	R\$ -
1.2.5	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	409,22	500,18	500,18	-	1,00	-	- R\$	- R\$	5.160,54	R\$ 5.160,54	R\$ -
1.2.6	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.232,20	1.506,11	1.506,11	-	1,00	-	- R\$	- R\$	-	- R\$	R\$ 1.506,11
1.2.7	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20,00	182,78	223,40	4.468,00	20,00	20,00	-	- R\$	- R\$	4.468,00	R\$ 4.468,00	R\$ -
1.3			DRENAGEM PLUVIAL					53.890,82								
1.3.1			CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL					5.078,68								
1.3.1.1	6416	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	un	4,00	125,66	153,59	614,36	-	4,00	-	- R\$	- R\$	-	- R\$	R\$ 53.890,52
1.3.1.2	11534	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,80m	un	4,00	913,10	1.116,08	4.464,32	-	4,00	-	- R\$	- R\$	-	- R\$	R\$ 5.078,68
1.3.2			CALHA P/ DRENAGEM PLUVIAL					48.811,84								
1.3.2.1	9748	ORSE	Calha de drenagem em alvenaria/concreto,chapiscada e rebocada, sem impermeabilização, inclusive escavação manual	m²	88,00	328,21	401,16	35.302,08	-	88,00	-	- R\$	- R\$	-	- R\$	R\$ 4.464,32
1.3.2.2	9750	ORSE	Tampa de concreto para calha de drenagem 0,50x1,00mx0,07m	un	176,00	62,80	76,76	13.509,76	-	176,00	-	- R\$	- R\$	-	- R\$	R\$ 48.811,84
1.4			PAVIMENTAÇÃO					85.069,36								
1.4.1	8599	ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 6 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m²	380,89	58,03	70,93	27.016,53	-	380,89	-	- R\$	- R\$	-	- R\$	R\$ 13.509,76
1.4.2	77	ORSE	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	294,54	138,42	169,19	49.833,22	103,09	103,09	191,45	- R\$	- R\$	17.441,80	R\$ 17.441,80	R\$ 67.627,56
1.4.3	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	380,89	17,66	21,58	8.219,61	-	380,89	-	- R\$	- R\$	-	- R\$	R\$ 8.219,61
1.5			MURO					12.014,34								
1.5.1	11146	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	45,00	158,79	194,09	8.734,05	-	45,00	-	- R\$	- R\$	-	- R\$	R\$ 12.014,34
1.5.2	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m²	1,49	39,41	48,18	71,79	-	1,49	-	- R\$	- R\$	-	- R\$	R\$ 8.734,05
1.5.3	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	90,00	15,19	18,56	1.670,40	-	90,00	-	- R\$	- R\$	-	- R\$	R\$ 71,79
1.5.4	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	90,00	13,99	17,09	1.538,10	-	90,00	-	- R\$	- R\$	-	- R\$	R\$ 1.670,40
1.6			GAVETAS					320.738,76								
1.6.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF_09/2021	m³	54,04	44,47	54,35	2.937,07	18,01	18,01	36,03	- R\$	- R\$	23.395,89	R\$ 23.395,89	R\$ 297.342,87
1.6.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	350,66	27,24	33,20	11.673,47	116,89	116,89	233,77	- R\$	- R\$	978,84	R\$ 978,84	R\$ 1.958,23

LEONARDO JOSE DE LIMA SA
CREA/BA: 0518879/12



Praça Senador Antonio Carlos Magalhães S/N Centro - Rio Real / Bahia - Cep: 48.330-00
Telefone: 79-8.9664-6479


Antonio Lincoln De Carvalho Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Antonio Lincoln De Carvalho Lima
Representante Legal

Obra			Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais											
AMPLIAÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS			SINAPI - 09/2024 - Sergipe ORSE - 09/2024 -	22,23%		Não Desonerado: Horista: 102,98% Mensalista:											
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 14/05/2025 À 12/06/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01														
CONTRADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇO																	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE																	
1.6.3	97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	350,66	129,67	158,49	55.575,75	116,89	116,89	233,77	- R\$	18.525,78	R\$	18.525,78	R\$	37.049,97
1.6.4	10928	ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m²	864,51	57,52	106,97	92.474,91	-	-	864,51	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	92.474,91
1.6.5	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	100,68	5,02	6,13	617,17	-	-	100,68	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	617,17
1.6.6	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	100,68	35,81	43,77	4.406,76	-	-	100,68	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	4.406,76
1.6.7	9948	ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	un	414,00	43,10	52,66	21.801,24	-	-	414,00	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	21.801,24
1.6.8	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	1.051,98	102,08	124,77	131.252,39	-	-	1.051,98	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	131.252,39
1.7			OSSÁRIO					44.299,08				- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	44.299,08
1.7.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	4,25	44,47	54,35	230,99	-	-	4,25	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	230,99
1.7.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,42	27,24	33,29	47,27	-	-	1,42	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	47,27
1.7.3	97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	28,32	129,67	158,49	4.488,44	-	-	28,32	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	4.488,44
1.7.4	10928	ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m²	184,15	87,52	106,97	19.697,97	-	-	184,15	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	19.697,97
1.7.5	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	52,08	5,02	6,13	319,25	-	-	52,08	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	319,25
1.7.6	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	52,08	35,81	43,77	2.279,54	-	-	52,08	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	2.279,54
1.7.7	9948	ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	un	126,00	43,10	52,66	6.635,16	-	-	126,00	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	6.635,16
1.7.8	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	84,96	102,08	124,77	10.600,46	-	-	84,96	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	10.600,46
1.8			PAISAGISMO					15.559,59				- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	15.559,59
1.8.1			PERGOLADO					5.185,11				- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	5.185,11
1.8.1.1	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	64,00	27,36	33,44	2.140,16	-	-	64,00	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	2.140,16
1.8.1.2	9856	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	32,20	18,15	22,18	714,20	-	-	32,20	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	714,20
1.8.1.3	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,36	39,41	48,18	17,34	-	-	0,36	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	17,34
1.8.1.4	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,26	501,39	612,84	159,34	-	-	0,26	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	159,34
1.8.1.5	2328	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m²	34,06	11,92	14,56	495,91	-	-	34,06	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	495,91
1.8.2	3226	ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	9,00	150,74	184,24	1.658,16	-	-	9,00	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	1.658,16
1.8.3			CANTEIROS					10.374,48				- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	10.374,48
1.8.3.1	4555	ORSE	Melo-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	116,35	35,04	42,82	4.982,11	-	-	116,35	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	4.982,11
1.8.4	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	127,77	19,98	24,41	3.118,87	-	-	127,77	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	3.118,87
1.8.5	9868	ORSE	Planta - bura rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	8,00	18,01	22,01	176,08	-	-	8,00	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	176,08
1.8.6	8814	ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	26,00	66,00	80,67	2.097,42	-	-	26,00	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	2.097,42
1.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICA					28.551,19			-	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	28.551,19
1.9.1	10206	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	851,03	1.040,21	1.040,21	-	-	1,00	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	1.040,21
1.9.2	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Nonil com lente para leitura	un	1,00	544,85	665,97	665,97	-	-	1,00	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	665,97
1.9.3	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1,00	103,20	126,14	126,14	-	-	1,00	- R\$	-	R\$	- R\$	- R\$	126,14

LEONARDO JOSÉ DE LIMA SÁ
CREA/BA: 05188797/2



Praça Senador Antônio Carlos Magalhães S/N Centro - Rio Real / Bahia - Cep: 48.330-00
Telefone: 79-9.9684-6479


baco de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021282.2

Antônio Lincoln De Carvalho Lima
Representante Legal

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais									
AMPLIAÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				SINAPI - 09/2024 - Sergipe ORSE - 09/2024 -		22,23%		Não Desonerado: Horista: 102,98% Mensalista:									
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 14/05/2025 À 12/06/2025 CONTRADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01													
1.9.4	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	44,69	54,62	54,62	-	1,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	54,62
1.9.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	39,74	48,67	146,71	-	3,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	146,71
1.9.6	91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,06	14,73	29,46	-	2,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29,46
1.9.7	355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	6,00	14,99	17,83	108,98	-	6,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	108,98
1.9.8	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	12,27	14,99	449,70	-	30,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	449,70
1.9.9	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	120,48	9,29	11,35	1.367,45	-	120,48	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.367,45
1.9.10	11570	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	9,00	8,93	10,91	98,19	-	9,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	98,19
1.9.11	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	9,00	31,28	38,23	344,07	-	9,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	344,07
1.9.12	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	9,00	4,60	5,62	50,58	-	9,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	50,58
1.9.13	2794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	9,00	204,67	250,16	2.251,41	-	9,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.251,41
1.9.14	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	294,36	5,23	6,39	1.880,96	-	294,36	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.880,96
1.9.15	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	8,00	2.039,15	2.492,47	19.939,74	-	8,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	19.939,74
1.10			PAVIMENTAÇÃO					7.769,91	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.769,91
1.10.1	4555	ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	22,00	35,04	42,82	941,97	-	22,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	941,97
1.10.2	8599	ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m²	43,65	58,03	70,93	3.096,09	-	43,65	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.096,09
1.10.3	77	ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	4,37	138,42	169,19	739,36	-	4,37	-	R\$	-	R\$	-	R\$	739,36
1.10.4	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	43,65	17,66	21,58	941,97	-	43,65	-	R\$	-	R\$	-	R\$	941,97
1.10.5	105003	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2,00	838,81	1.025,26	2.050,52	-	2,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.050,52
1.11			DIVERSOS					2.458,84	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.458,84
1.11.1	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS. REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	249,61	305,09	610,18	-	2,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	610,18
1.11.2	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.512,45	1.848,66	1.848,66	-	1,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.848,66
1.12			PORTAL DE ENTRADA					12.507,11	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.507,11
1.12.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	2,69	1.817,88	2.221,99	5.977,15	-	2,69	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.977,15
1.12.2	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	1,92	39,41	48,18	92,51	-	1,92	-	R\$	-	R\$	-	R\$	92,51
1.12.3	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	20,80	15,19	18,56	386,05	-	20,80	-	R\$	-	R\$	-	R\$	386,05
1.12.4	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	20,80	13,99	17,09	355,47	-	20,80	-	R\$	-	R\$	-	R\$	355,47
1.12.5	12043	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	18,00	80,63	98,55	1.773,90	-	18,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.773,90
1.12.6	8246	ORSE	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em alumínio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - Rev 01	un	2,00	137,88	168,53	337,06	-	2,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	337,06



Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais						
AMPLIAÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS				SINAPI - 09/2024 - Sergipe ORSE - 09/2024 - Sergipe		22,23%		Não Desonerado: Horista: 102,98% Mensalista: 63,07%						
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 14/05/2025 À 12/06/2025										BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				
CONTRADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇO														
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS/SE														
1.12,7	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	10,00	293,30	358,80	3.584,97	-	10,00	- R\$	- R\$	- R\$	3.584,97
2			READEQUAÇÃO DO CEMITÁRIO EXISTENTE					102.677,85			- R\$	- R\$	- R\$	102.577,85
2.1			RECUPERAÇÃO DO MURO EXISTENTE					44.869,00			- R\$	- R\$	- R\$	44.869,00
2.1.1	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	209,16	5,02	8,13	1.282,15	-	209,16	- R\$	- R\$	- R\$	1.282,15
2.1.2	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	209,16	26,69	32,62	6.822,80	-	209,16	- R\$	- R\$	- R\$	6.822,80
2.1.3	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	697,20	15,19	18,56	12.937,94	-	697,20	- R\$	- R\$	- R\$	12.937,94
2.1.4	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	1.394,40	13,99	17,09	23.826,11	-	1.394,40	- R\$	- R\$	- R\$	23.826,11
2.2			SISTEMA DE TRATAMENTO - BANHEIRO DA CAPELA					3.531,60			- R\$	- R\$	- R\$	3.531,60
2.2.1	1711	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1,00	849,04	1.037,78	1.037,78	-	1,00	- R\$	- R\$	- R\$	1.037,78
2.2.2	11936	ORSE	Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, Tampa conc d=1,60x0,05m (v=3390 litros)	un	2,00	1.020,14	1.246,91	2.493,82	-	2,00	- R\$	- R\$	- R\$	2.493,82
2.3			PORTAL DE ENTRADA					25.014,20			- R\$	- R\$	- R\$	25.014,20
2.3.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	5,38	1.817,88	2.221,99	11.954,29	-	5,38	- R\$	- R\$	- R\$	11.954,29
2.3.2	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	3,84	39,41	48,18	185,01	-	3,84	- R\$	- R\$	- R\$	185,01
2.3.3	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	41,60	15,19	18,56	772,10	-	41,60	- R\$	- R\$	- R\$	772,10
2.3.4	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	41,60	13,99	17,09	710,94	-	41,60	- R\$	- R\$	- R\$	710,94
2.3.5	12043	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	36,00	80,63	98,55	3.547,80	-	36,00	- R\$	- R\$	- R\$	3.547,80
2.3.6	8246	ORSE	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em alumínio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - Rev 01	un	4,00	137,88	168,53	674,12	-	4,00	- R\$	- R\$	- R\$	674,12
2.3.7	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	20,00	293,30	358,50	7.169,94	-	20,00	- R\$	- R\$	- R\$	7.169,94
2.4			MANUTENÇÃO DA CAPELA					9.513,29			- R\$	- R\$	- R\$	9.513,29
2.4.1	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	224,00	13,99	17,09	3.828,16	-	224,00	- R\$	- R\$	- R\$	3.828,16
2.4.2	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	47,74	15,43	18,86	900,38	-	47,74	- R\$	- R\$	- R\$	900,38
2.4.3	8599	ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m²	30,00	58,03	70,93	2.127,90	-	30,00	- R\$	- R\$	- R\$	2.127,90
2.4.4	8729	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	1.015,42	1.241,14	1.241,14	-	1,00	- R\$	- R\$	- R\$	1.241,14
2.4.5	4767	ORSE	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira	un	1,00	654,07	799,46	799,46	-	1,00	- R\$	- R\$	- R\$	799,46
2.4.6	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	248,82	304,13	304,13	-	1,00	- R\$	- R\$	- R\$	304,13
2.4.7	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	63,84	78,03	312,12	-	4,00	- R\$	- R\$	- R\$	312,12
2.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICA					7.946,80			- R\$	- R\$	- R\$	7.946,80
2.5.1	10206	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	851,03	1.040,21	1.040,21	-	1,00	- R\$	- R\$	- R\$	1.040,21
2.5.2	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	544,85	665,97	665,97	-	1,00	- R\$	- R\$	- R\$	665,97
2.5.3	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntoras, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	103,20	126,14	126,14	-	1,00	- R\$	- R\$	- R\$	126,14

LEONARDO JOSE DE LIMA SA
CREABR 0519879712

Praca Senador Antonio Carlos Magalhães S/N Centro - Rio Real / Bahia - Cep: 48.330-00
Telefone: 73-9.9664-6479

Barão de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Antonio Lincoln De Carvalho Lima
Representante Legal

		Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais																										
		AMPLIAÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS	SINAPI - 09/2024 - Sergipe ORSE - 09/2024 -	22,23%	Não Desonerado: Horista: 102,98% Mensalista:																										
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 14/05/2025 À 12/06/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01																													
CONTRADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇO																															
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS/SE																															
2.5.4	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	44,69	54,62	54,62	-	1,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	54,62														
2.5.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	39,74	48,67	145,71	-	3,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	145,71														
2.5.6	91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	12,06	14,73	29,46	-	2,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29,46														
2.5.7	355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	6,00	14,99	17,83	106,98	-	6,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	106,98														
2.5.8	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	12,27	14,99	449,70	-	30,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	449,70														
2.5.9	13131	ORSE	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/ iluminação pública, Pot.180W,4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum, injetado c/ pint. poliester, 220v c/ 7 pinos(Telegestão), LPL Ares, Ilumatic ou similar	un	1,00	3.334,24	4.075,43	4.075,43	-	1,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.075,43														
2.5.10	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	2,00	31,28	38,23	76,46	-	2,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	76,46														
2.5.11	881	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	2,00	4,60	5,62	11,24	-	2,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11,24														
2.5.12	2794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	2,00	204,67	250,16	500,32	-	2,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	500,32														
2.5.13	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	104,00	5,23	6,39	664,56	-	104,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	664,56														
2.6			PAVIMENTAÇÃO					11.702,96				R\$	-	R\$	-	R\$	11.702,96														
2.6.1	8599	ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m²	165,00	58,03	70,93	11.702,96	-	165,00	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11.702,96														
Tipo de Licitação		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA					Total sem BDI		R\$	605.197,30		<table><tr><th colspan="4">VALOR TOTAL</th></tr><tr><td></td><td>ANTERIOR</td><td>MEDIDO</td><td>ACUMULADO</td><td>SALDO À MEDIR</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>R\$ 66.325,97</td><td>R\$ 66.325,97</td><td>R\$ 673.320,32</td></tr></table>						VALOR TOTAL					ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	SALDO À MEDIR		-	R\$ 66.325,97	R\$ 66.325,97	R\$ 673.320,32
VALOR TOTAL																															
	ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	SALDO À MEDIR																											
	-	R\$ 66.325,97	R\$ 66.325,97	R\$ 673.320,32																											
Abertura da Licitação		15/04/2025 09:10					Total do BDI		R\$	134.446,99																					
Número do Processo Licitatório		CE. 04/2025 – PMC					Total Geral		R\$	739.646,29																					
																															
		AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS EPP																													
		CNPJ N°. 34.875.861/0001-35																													

RSC
b. de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3