

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Nº Instrumento Transferegov
958430/2024Conveniente / Recebedor
CRISTINÁPOLISUF
SE

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM TEMPO

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF
083/2025Empresa executora
Global Construções Serviços e Manutenções LTDAData de assinatura
01/09/2025Valor vigente
R\$ 9.541.019,00

Descrição da meta / submeta

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL




Localidade / Endereço da obra

CRISTINÁPOLIS/SE

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição
01Data de fechamento
28/11/2025Data da vistoria
28/11/2025Valor medido no período
R\$ 304.169,38Valor medido acumulado
R\$ 304.169,38% Acum.
3,19%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESTACA 1 DO PEDAGOGICO 1
(Coordenadas, comentários, etc.)ESTACA 1 DO PEDAGOGICO 1
(Coordenadas, comentários, etc.)ESTACA 3 DO PEDAGOGICO 1
(Coordenadas, comentários, etc.)ESTACA 4 DO PEDAGOGICO 1
(Coordenadas, comentários, etc.)ESTACA 5 DO PEDAGOGICO 1
(Coordenadas, comentários, etc.)ESTACA 6 DO PEDAGOGICO 1
(Coordenadas, comentários, etc.)

José Eduardo Macedo
Caryalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

Nº Instrumento Transferegov
958430/2024


Nº CTEF
083/2025

Nº Medição
01

Data da vistoria
28/11/2025

Valor medido acumulado
R\$ 304.169,38

% Acum.
3,19%



ESTACA 7 DO PEDAGOGICO 1
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA 8 DO PEDAGOGICO 1
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 2
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 2
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 2
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 2
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 2
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 3
(Coordenadas, comentários, etc.)

José Eduardo Macedo
Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil 2

Nº Instrumento Transferegov
958430/2024

Nº CTEF
083/2025

Nº Medição
01

Data da vistoria
28/11/2025

Valor medido acumulado
R\$ 304.169,38

% Acum.
3,19%



ESTACA DO PEDAGOGICO 3
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 3
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 3
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 3
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 4
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 4
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 4
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA DO PEDAGOGICO 4
(Coordenadas, comentários, etc.)

José Eduardo Macedo
Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

Nº Instrumento Transferegov
958430/2024

Nº CTEF
083/2025

Nº Medição
01

Data da vistoria
28/11/2025

Valor medido acumulado
R\$ 304.169,38

% Acum.
3,19%



ESTACA DO PEDAGOGICO 4
(Coordenadas, comentários, etc.)



GABARITO; CAMINHÃO COM CONCRETO
(Coordenadas, comentários, etc.)



PLACA DE OBRA
(Coordenadas, comentários, etc.)



ESTACA
(Coordenadas, comentários, etc.)



GABARITO; ESTACAS
(Coordenadas, comentários, etc.)



GABARITO; ESTACAS
(Coordenadas, comentários, etc.)



TAPUME
(Coordenadas, comentários, etc.)



TAPUME
(Coordenadas, comentários, etc.)

José Eduardo Macedo
Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

Nº Instrumento Transferegov
958430/2024

Nº CTEF
083/2025

Nº Medição
01

Data da vistoria
28/11/2025

Valor medido acumulado
R\$ 304.169,38

% Acum.
3,19%



CONTAINER
(Coordenadas, comentários, etc.)



CONTAINER
(Coordenadas, comentários, etc.)



GABARITO
(Coordenadas, comentários, etc.)



GABARITO
(Coordenadas, comentários, etc.)



PERFURAÇÃO
(Coordenadas, comentários, etc.)



PERFURAÇÃO
(Coordenadas, comentários, etc.)



GABARITO
(Coordenadas, comentários, etc.)



GABARITO
(Coordenadas, comentários, etc.)

José Eduardo Macedo
Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

Nº Instrumento Transferegov	Nº CTEF	Nº Medição	Data da vistoria	Valor medido acumulado	% Acum.
958430/2024	083/2025	01	28/11/2025	R\$ 304.169,38	3,19%

(Legenda) (Coordenadas, comentários, etc.)	(Legenda) (Coordenadas, comentários, etc.)
(Legenda) (Coordenadas, comentários, etc.)	(Legenda) (Coordenadas, comentários, etc.)
(Legenda) (Coordenadas, comentários, etc.)	(Legenda) (Coordenadas, comentários, etc.)

5 DATA E ASSINATURA

Observações

Cristinápolis/SE 28 de Dezembro de 2025
Local e data

Dr. Eduardo Macedo Carvalho
Profissional responsável pela fiscalização
Nome: _____

*José Eduardo Macedo
Carvalho*
CREA 2/20613770SE
Engenheiro Civil