

		CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cristinópolis - SE	OBJETO: ** CONCLUSÃO E READEQUAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ PONTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÓPOLIS/SE
CONTRATO: 133/2025	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 30/01/2026 À 12/02/2026	CONTRATADA: CR Serviços e Construções LTDA CNPJ: 31.849.263/0001-01	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-05 COM ADITIVO	DATA DA MEDIÇÃO: 12/02/2026		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO
ESQUADRIA; PEITORIL

2



DESCRIÇÃO
PLANTA; LIXEIRA

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

3



DESCRIÇÃO
PLANTA; BANCO; GRAMA

4



DESCRIÇÃO
BRINQUEDO

José Eduardo Macedo
Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

5



DESCRIÇÃO
ESQUADRIA; PEITORIL


6



DESCRIÇÃO
PINTURA; FORRO

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

7



DESCRIÇÃO
PORTA

8



DESCRIÇÃO
ESQUADRIA

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

9



DESCRIÇÃO
BRINQUEDO; GRAMA

10



DESCRIÇÃO
PLANTA

José Eduardo Macedo
Caryalho
CREA 27206137/05E
Engenheiro Civil

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

11



DESCRIÇÃO
VASO SANITÁRIO

12



DESCRIÇÃO
PLANTA; GRAMA

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

13



DESCRIÇÃO
PORTA

14



DESCRIÇÃO
FORRO; ESQUADRIA

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

15



DESCRIÇÃO
BANCADA GRANITO

16



DESCRIÇÃO
BANCADA GRANITO

José Eduardo Macedo
Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

23



DESCRIÇÃO

BANCADA COM CUBA

24



BANCADA COM CUBA



Documento assinado digitalmente

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

Data: 13/02/2026 08:55:29-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENG. CIVIL - EXECUÇÃO

CREA RPN: 0522149472

José Eduardo Macedo Carvalho
 JOSÉ EDUARDO MACEDO CARVALHO
 ENG. CIVIL - FISCALIZAÇÃO
 CREA RPN: 2120613770

José Eduardo Macedo Carvalho
 JOSÉ EDUARDO MACEDO CARVALHO
 CREA 2120613770SE
 Engenheiro Civil