

		CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cristinópolis - SE	OBJETO: ** CONCLUSÃO E READEQUAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ FONTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÓPOLIS/SE
CONTRATO:	133/2025	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 31/10/2025 À 01/12/2025	CONTRATADA: CR Serviços e Construções LTDA CNPJ: 31.849.263/0001-01
BOLETIM DE MEDIÇÃO:	BM-02	DATA DA MEDIÇÃO: 01/12/2025	

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1	2
	
DESCRIÇÃO FORRO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	DESCRIÇÃO PORTA; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

3	4
	
DESCRIÇÃO MADEIRAMENTO	DESCRIÇÃO EMASSAMENTO; FORRO

José Eduardo Macedo
Carvalho
CREA 2720813770SE
Engenheiro Civil

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

5



DESCRIÇÃO
EMASSAMENTO

6



DESCRIÇÃO
EMASSAMENTO; FORRO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

7



DESCRIÇÃO
ALVENARIA

8



DESCRIÇÃO
EMASSAMENTO

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

9



DESCRIÇÃO
MADEIRAMENTO

10



DESCRIÇÃO
EMASSAMENTO; FORRO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

José Eduardo Macedo
Carvalho
CREA 27406137
Engenheiro Civil

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

11



DESCRIÇÃO

EMASSAMENTO; FORRO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12



DESCRIÇÃO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA; EMASSAMENTO

ANDAMENTO GERAL DA OBRA


13



DESCRIÇÃO

ESTRUTURA

14



DESCRIÇÃO

REBOCO

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

15



DESCRIÇÃO

A1 VENADIA

Documento assinado digitalmente

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

Data: 03/12/2025 10:04:09-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA-RP: 05221/0472

16



DESCRIÇÃO

EMASSAMENTO; FORRO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Jose Eduardo Macedo Conselho
JOSE EDUARDO MACEDO CARVALHO
Eng. CIVIL - FISCALIZAÇÃO
CREA-RP: 27206/13770